

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

ToMAT

KELOMPOK 5

AMARA PUTRI SONIAJI 24060123120004

BRILIANITA EVA SYAFITRI 24060123130051

ALVIN HARISTIANTO 24060123130070

ANANDA BINTANG PRATAMA 24060123130109

ToMAT TECH

JL. PROF. SOEDARTO, TEMBALANG

KOTA SEMARANG, 50275

02 MARET 2026



TABULAR VIEW

Level 1	Level 2	Level 3
1 Sistem Katalog ToMaT	1.1 Inisiasi	1.1.1 Memulai inisiasi proyek 1.1.2 Menyusun daftar kebutuhan awal produk 1.1.3 Mengesahkan dokumen Project Charter 1.1.4 Sponsor proyek meninjau dokumen Project Charter 1.1.5 Sponsor proyek menyetujui piagam proyek
	1.2 Perencanaan	1.2.1 Merancang arsitektur sistem dengan metode Agile 1.2.2 Menyiapkan repositori Git 1.2.3 Mengatur prioritas sprint planning 1.2.4 Merancang timeline pengerjaan proyek
	1.3 Eksekusi	1.3.1 Menjalankan Sprint 1 untuk modul registrasi dan verifikasi 1.3.2 Menjalankan Sprint 2 untuk modul unggah dan manajemen produk 1.3.3 Menjalankan Sprint 3 untuk modul katalog publik dan pencarian 1.3.4 Menjalankan Sprint 4 untuk modul komentar dan dashboard penjual 1.3.5 Menjalankan Sprint 5 untuk modul dashboard platform dan pelaporan 1.3.6 Menjalankan Sprint 6 untuk integrasi dan optimalisasi sistem
	1.4 Kontrol	1.4.1 Memantau progres pengembangan secara rutin 1.4.2 Melakukan perbaikan backlog dan peninjauan sprint berkala 1.4.3 Melakukan pengujian sistem pada setiap akhir sprint
	1.5 Penutupan	1.5.1 Melakukan tinjauan final proyek 1.5.2 Menyusun dan menyerahkan dokumentasi teknis serta panduan 1.5.3 Men-deploy aplikasi secara publik 1.5.4 Meminta persetujuan akhir dari Project Sponsor

WBS DICTIONARY

Level	WBS Code	Element Name	Definition
1	1	Sistem Katalog ToMaT	Seluruh pekerjaan untuk merancang, membangun, menguji, mengintegrasikan, dan menerapkan Sistem Katalog ToMaT.
2	1.1	Inisiasi	Pekerjaan awal untuk memulai proyek, menyelaraskan kebutuhan awal, dan memperoleh otorisasi formal proyek.
3	1.1.1	Memulai inisiasi proyek	Aktivitas pembukaan proyek untuk menetapkan konteks, tujuan awal, pemangku kepentingan utama, dan langkah permulaan proyek.
3	1.1.2	Menyusun daftar kebutuhan awal produk	Identifikasi dan pendokumentasian kebutuhan bisnis serta fitur awal produk sebagai dasar ruang lingkup proyek.
3	1.1.3	Mengesahkan dokumen Project Charter	Finalisasi dan pengesahan internal dokumen Project Charter agar siap diajukan untuk peninjauan formal.
3	1.1.4	Sponsor proyek meninjau dokumen Project Charter	Kegiatan peninjauan oleh sponsor untuk memastikan tujuan, manfaat, ruang lingkup awal, dan dukungan bisnis proyek telah sesuai.
3	1.1.5	Sponsor proyek menyetujui piagam proyek	Persetujuan formal sponsor terhadap Project Charter sebagai dasar melanjutkan proyek ke tahap perencanaan.
2	1.2	Perencanaan	Pekerjaan untuk menyiapkan pendekatan teknis, repositori kerja, prioritas sprint, dan jadwal proyek sebagai dasar pelaksanaan.
3	1.2.1	Merancang arsitektur sistem dengan metode Agile	Penyusunan rancangan arsitektur awal sistem yang mendukung pengembangan iteratif berbasis Agile.
3	1.2.2	Menyiapkan repositori Git	Pembuatan dan konfigurasi repositori kode sumber, struktur branch, dan aturan kolaborasi versi.

3	1.2.3	Mengatur prioritas sprint planning	Penetapan urutan prioritas backlog dan target sprint berdasarkan nilai bisnis, dependensi, dan kapasitas tim.
3	1.2.4	Merancang timeline pengerjaan proyek	Penyusunan jadwal keseluruhan proyek, milestone, serta estimasi durasi untuk tiap sprint atau fase.
2	1.3	Eksekusi	Pekerjaan untuk membangun, menguji, dan mengintegrasikan seluruh modul Sistem Katalog ToMaT sesuai rencana sprint.
3	1.3.1	Menjalankan Sprint 1 untuk modul registrasi dan verifikasi	Pengembangan, pengujian, dan review fitur registrasi pengguna serta verifikasi akun.
3	1.3.2	Menjalankan Sprint 2 untuk modul unggah dan manajemen produk	Pengembangan fitur unggah, edit, hapus, dan pengelolaan data produk oleh penjual.
3	1.3.3	Menjalankan Sprint 3 untuk modul katalog publik dan pencarian	Pengembangan tampilan katalog publik, filter, dan fungsi pencarian produk untuk pengguna.
3	1.3.4	Menjalankan Sprint 4 untuk modul komentar dan dashboard penjual	Pengembangan fitur komentar atau interaksi pengguna serta dashboard operasional untuk penjual.
3	1.3.5	Menjalankan Sprint 5 untuk modul dashboard platform dan pelaporan	Pengembangan dashboard admin atau platform serta fungsi pelaporan untuk pemantauan sistem dan data.
3	1.3.6	Menjalankan Sprint 6 untuk integrasi dan optimalisasi sistem	Integrasi antar modul, penyempurnaan performa, perbaikan isu, dan stabilisasi sistem sebelum penutupan proyek.
2	1.4	Kontrol	Pekerjaan untuk memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan pelaksanaan proyek selama sprint berlangsung.
3	1.4.1	Memantau progres pengembangan secara rutin	Monitoring rutin terhadap kemajuan pekerjaan, capaian sprint, hambatan, dan tindak lanjut tim.
3	1.4.2	Melakukan perbaikan backlog dan peninjauan sprint berkala	Pemutakhiran backlog, evaluasi hasil sprint, dan penyesuaian prioritas berdasarkan umpan balik dan temuan sprint.

3	1.4.3	Melakukan pengujian sistem pada setiap akhir sprint	Pelaksanaan pengujian fungsional dan validasi hasil kerja pada akhir setiap sprint untuk menjaga kualitas increment.
2	1.5	Penutupan	Pekerjaan untuk memfinalkan hasil proyek, menyerahkan produk, melakukan <i>deployment</i> , dan memperoleh penerimaan akhir.
3	1.5.1	Melakukan tinjauan final proyek	Evaluasi akhir atas hasil proyek, kesesuaian dengan target, dan kesiapan proyek untuk ditutup.
3	1.5.2	Menyusun dan menyerahkan dokumentasi teknis serta panduan	Penyusunan dokumentasi teknis, panduan penggunaan, dan penyerahan dokumen pendukung kepada pihak terkait.
3	1.5.3	Men-deploy aplikasi secara publik	Rilis aplikasi ke lingkungan publik atau produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir.
3	1.5.4	Meminta persetujuan akhir dari project sponsor	Permintaan dan perolehan persetujuan formal sponsor atas penyelesaian serta hasil akhir proyek.

